



Что изменилось и что осталось сделать

Проверка состояния после первых правок

5 августа 2026

Коротко

С момента аудита сделано следующее: закоммичена доработка «мгновенный старт», а также применены (но пока не закоммичены) три авто-правки из плана — EN-переводы достижений, чистка мёртвого кода и лишних аудио, обновление README. Все изменённые файлы проверены — синтаксических ошибок нет, озвучка не потеряна.

Перед коммитом нужно убрать несколько служебных файлов, которые попали в индекс. Остальной план (напоминания, контент, аудио-настройки, UX, монетизация) — ещё впереди.

Что изменилось

1. Закоммичено

- **0e50a81** Мгновенный старт: интерфейс рисуется сразу из локального прогресса, а облако Telegram/сервер подтягивается в фоне и мягко доливается без потери того, что человек успел наиграть. Возвращающийся пользователь больше не ждёт сеть.

Файлы: `app/page.jsx`, `lib/storage.js` (новая `loadLocalFast`). Проверено: файлы парсятся, подход корректный (сначала локально → потом слияние с облаком).

2. Применено, но ещё НЕ закоммичено (в индексе git)

Шаг	Что сделано	Статус
2.1 EN-переводы достижений	Добавлены en у 8 достижений (streak, learned, quiz, dialogs, xp) в <code>lib/game.js</code>	готово ✓
2.5 Чистка	<code>data/examples.js</code> удалён; 121 лишний mp3 перенесён в <code>public/_audio_unused</code>	готово ✓
2.6 README	«14 модулей, 41 урок» → «6 модулей, 20 уроков»; комментарий в <code>game.js</code>	готово ✓
Инструменты	Добавлен <code>sitkaz-plan.sh</code> и документы отчётов в <code>docs/</code>	готово ✓

Целостность: в `public/audio` осталось 908 озвученных файлов (все используемые), 121 — в бэкапе. Приложение озвучку не потеряло.

Требует внимания перед коммитом

В индекс git попали служебные файлы — их не стоит коммитить:

- `lib/game.js.bak` — резервная копия от шага 2.1.
- `docs/lu46275jzg.tmp`, `docs/lu4628sry9.tmp` — временные файлы конвертации PDF.
- `docs/.~lock.*.pdf#` — блокировки LibreOffice.

Рекомендуемые команды (из корня проекта):

```
git rm --cached lib/game.js.bak docs/*.tmp "docs/.~lock.*"
```

```
rm -f lib/game.js.bak docs/*.tmp docs/.~lock.*
```

```
printf "*.bak\n*.tmp\n.~lock.*#\npublic/_audio_unused/\n" >> .gitignore
```

```
git add -A && git commit -m "sitkaz: EN-достижения, чистка кода и аудио, README"
```

Примечание: удалять лишние аудио из `public/_audio_unused` можно после проверки приложения — сейчас они просто отложены, не потеряны.

Что осталось сделать

Отмечено фактическое состояние на сейчас. Полные пошаговые инструкции — в файле «Пошаговый план доработки» и в `sitkaz-plan.sh`.

Фаза 0 — запуск

- ☐ Проверить вход на реальных устройствах и статус безопасности домена (0.2).
- ☐ Убедиться, что прод-сборка зелёная на Vercel (0.3). В этой среде сборку подтвердить нельзя, но изменённые файлы парсятся без ошибок.

Фаза 1 — удержание (не начата)

- ☐ Предупреждение о локальном прогрессе / аккаунты (1.1). Коммит «мгновенный старт» улучшил старт, но синхронизацию между устройствами не закрыл.
- ☐ Ежедневные напоминания через Telegram-бот (1.2) — файла `vercel.json` с крон-задачей пока нет.
- ☐ Заморозка серии (1.3) и календарь активности + итог недели (1.4).

Фаза 2 — остаток быстрых правок

- ☐ Текст «+50 м» показывать только при первом прохождении (2.2) — сейчас захардкожен в 3 местах `app/page.jsx`.
- ☐ Склонение «фраз» (2.3) — `lib/i18n.js:69` всё ещё выдаёт «N фраз» без падежа.
- ☐ `encodeURIComponent` в запросах Supabase (2.4) — пока не добавлен.

Фаза 3 — контент (не начата)

- ☐ Вычитка носителем EN/транслита (3.1).
- ☐ Культурные заметки `note` (3.2) — сейчас 0 в курсе.
- ☐ Диалоги-сценки (3.3) — сейчас 3 из 20 уроков.
- ☐ Видео-лекции (3.4) — поле `video` не заполнено ни в одном уроке.

Фаза 4 — аудио (не начата)

- ☐ Офлайн-кэш PWA (4.1) — `service worker` отсутствует.
- ☐ Озвучка фраз-примеров (4.2); настройки озвучки (4.3); тренажёр произношения (4.4).

Фаза 5 — UX (не начата)

- ☐ Продолжить с карточки, список слов, поиск, избранное, экран настроек, тёмная тема, размер шрифта (5.1–5.6).

Фаза 6 — монетизация (не начата)

- ☐ Серверный гейтинг доступа, оплата/подписка, полные аккаунты (6.1–6.3).

Что дальше по приоритету

- Сначала закоммитить готовое (убрав служебные файлы) — Фаза 2 частично закрыта.

- Добить быстрые правки 2.2–2.4 — это дёшево и в том же файле.
- Затем удержание: напоминания в Telegram (1.2) и предупреждение/аккаунты (1.1).
- Параллельно наполнять контент (Фаза 3) — это ядро ценности.